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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 
REGISTRO DEI VERBALI ANNO 2021 

 

 
     Verbale N° 2      del          3          MAGGIO          2021 

    DELIBERAZIONE N°   18/CA       DEL        3          MAGGIO          2021 

OGGETTO: Prog. 725 - “Interventi diretti alla riduzione del rischio idraulico ed al 

risanamento ambientale nei bacini del Fiume Topino e Torrente Chiona – 

1° stralcio 2° lotto”, importo progetto preliminare 31.800.000,00 EUR. 

 Incarico professionale allo studio Chiarini Associati di Arezzo per la 

coprogettazione preliminare e definitiva per le opere in oggetto: 

- Proroga dei tempi contrattuali per la consegna del progetto definitivo 

delle opere al 30 luglio 2021. 
 

 

 

  
PRESENTI ASSENTI 

MONTIONI PAOLO Presidente X  

LORETI MARCO Vicepresidente Vicario X  

PROIETTI DOMENICO Vicepresidente X  

ALLEORI ENZO Consigliere X  

BALDINI LODOVICO Consigliere X 
 

FAZI LEONARDO Consigliere X 
 

ZUCCARINI STEFANO Consigliere X 
 

BURINI PAOLO Revisore dei conti X  

GARGAGLI VALENTINA Revisore dei conti X 
 

MERLETTI GIOVANNI Revisore dei conti X 
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OGGETTO: Prog. 725 - “Interventi diretti alla riduzione del rischio idraulico ed al 

risanamento ambientale nei bacini del Fiume Topino e Torrente Chiona – 

1° stralcio 2° lotto”, importo progetto preliminare 31.800.000,00 EUR. 

 Incarico professionale allo studio Chiarini Associati di Arezzo per la 

coprogettazione preliminare e definitiva per le opere in oggetto: 

- Proroga dei tempi contrattuali per la consegna del progetto definitivo 

delle opere al 30 luglio 2021. 
 

 

PREMESSO CHE 
 

 con Determina n. 41 del 11/03/2013 è stata, tra l’altro, indetta apposita gara di servizi 
relativamente: 

1. all’aggiornamento dello studio di fattibilità preliminare già redatto dal Consorzio ed 

approvato dal Comune di Foligno con D.G.C. n. 91 del 02/04/2012, 

2. alla co-progettazione definitiva dell’intervento di che trattasi, 
 per un importo dei lavori presunto di 4.800.000,00 EUR;  

 con Determina Dirigenziale n.185 del 08/11/2013 di sono stati approvati i risultati della 
suddetta gara, si è proceduto alla aggiudicazione definitiva allo Studio Chiarini Associati di 

Arezzo ed è stato approvato lo schema di convenzione tra il Consorzio e il coprogettista 

incaricato; 

 in data 10.12.2013 è stata sottoscritta la convenzione tra il Consorzio e lo Studio Chiarini 

Associati; 

 con Deliberazione del Presidente n.9/P del 11.06.2015 – ratificata con Deliberazione n.53/CA 

del Consiglio di Amministrazione – il Consorzio della Bonificazione Umbra ha approvato il 
progetto preliminare delle opere in epigrafe per un importo complessivo di 31.800.000,00 

EUR, di cui 18.715.400,03 EUR di lavori stimati; 

 con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.102/CA del 14/12/2015 il Consorzio ha 
approvato il ricalcolo dell’onorario professionale ai sensi dell’art.6 della convenzione del 

10.12.2013, in relazione al nuovo importo delle opere stimato nel progetto preliminare; 

 con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.56/CA del 28/09/2016 il Consorzio ha 
approvato la modifica delle modalità di pagamento previste all’art.7 della convenzione del 

10.12.2013 e il conseguente schema di aggiornamento della convenzione; 

 con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.18/CA del 10/04/2017 il Consorzio ha preso 
atto degli esiti della conferenza dei servizi preliminare indetta ai sensi della L. 241/1990 e 

approvato il progetto preliminare, aggiornato al dicembre 2016, posto in discussione nella 

terza seduta della stessa conferenza; 

 con nota PEC del 21.05.2020, acquisita al protocollo consortile n. 2466/20 del 26.05.2020, la 
Regione Umbria – Servizio sostenibilità ambientale, valutazioni ed autorizzazioni ambientali – 

ha trasmesso la D.D. n.4239 del 20.05.2020 avente per oggetto l’esito della Verifica di 
assoggettabilità a VAS relativa alla parte della cassa di laminazione prevista negli interventi in 

oggetto ricadente nel Comune di Spello, completa dei pareri e prescrizioni degli enti preposti; 

 con nota PEC del 14.01.2021, acquisita al protocollo consortile n. 150/21 del 18.01.2021, la 
Regione Umbria – Servizio sostenibilità ambientale, valutazioni ed autorizzazioni ambientali – 

ha comunicato l’avvenuta pubblicazione sul sito web dell’autorità competente della D.D. n.27 

del 07.01.2021 avente per oggetto l’esito della Verifica di assoggettabilità a VIA per gli 

interventi in oggetto; 

 con comunicazione email del 20.01.2021, acquisita al protocollo consortile n.215/21 del 
20.01.2021, il Responsabile del Procedimento ha trasmesso a tutti i progettisti la sopra 

menzionata Determina Dirigenziale, comunicando che i pareri menzionati nello stessi 

sarebbero stati pubblicati l’indomani sul medesimo sito dell’autorità competente, nonché 

invitandoli a procedere alla progettazione definitiva degli interventi; 

 la convenzione che regola i rapporti tra il Consorzio e lo Studio Chiarini Associati, sottoscritta in 

data 16.11.2016, prevede all’art. 4 che “gli elaborati della progettazione definitiva devono 
essere consegnati entro 90 giorni (… omissis …) dalla data del provvedimento di verifica di 
assoggettabilità a VIA.”, pertanto il termine ultimo è il 21.04.2021 (90 giorni dalla disponibilità 

del provvedimento menzionato, completo dei pareri); 
 

PRESO ATTO 

 

 della nota PEC del 20.04.2021, acquisita al protocollo consortile n. 2552/21 del 21.04.2021, 
con la quale l’Ing. Remo Chiarini, in qualità di legale rappresentante dello Studio Chiarini 

Associati, chiede la proroga dei tempi di consegna al 30.07.2021 (trenta luglio 2021) motivata 

dalle necessarie modifiche progettuali necessarie per tener conto delle caratteristiche 
geologiche dei terreni interessati e per adempiere alle prescrizioni emerse in sede i 

conferenza dei servizi preliminare, nonché dai ritardi nella progettazione dovuti a defezioni 

nell’organico dello studio dovute all’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

 



CONSIDERATO CHE 

 

 il lungo tempo intercorso tra la chiusura della conferenza dei servizi preliminare e lo 
svolgimento della veridica di assoggettabilità a VAS da parte degli enti preposti, è dovuto a 

cause non imputabili all’ente attuatore e/o ai progettisti incaricati;  

 le accertate caratteristiche geologiche e geotecniche dei terreni con i quali è prevista la 
realizzazione delle arginature della cassa di laminazione sono tali da implicare un necessario 

approfondimento tecnico sul corretto trattamento delle stesse prima della messa in opera; 

 quanto sopra indicato, stante la considerevole estensione delle arginature in questione e dei 
relativi volumi di terreno in gioco (circa 300.000mc), può comportare una sostanziale revisione 

del progetto in termini di modalità di esecuzione e, conseguentemente, in termini economici; 

 lo stesso articolo 4 della convenzione sopra citata prevede che “(omissis) I tempi di consegna 
degli elaborati del progetto definitivo saranno concordemente ridefiniti nel caso in cui dalla 
conferenza dei servizi emergano prescrizioni progettuali di entità tali da richiedere la revisione 
sostanziale del progetto.”; 

 l’emergenza epidemiologica da Covid-19 è un evento imprevisto e imprevedibile che ha 

colpito tutto il mondo, segnando profondamente gli stili di vita e le organizzazioni lavorative, 
imponendo misure eccezionali ed urgenti per contrastare la diffusione dell’epidemia, che 

hanno portato una profonda ridefinizione delle relazioni interpersonali e delle modalità 

lavorative; 

 

RILEVATO CHE 

 

 il necessario approfondimento sul trattamento delle terre necessarie alla realizzazione degli 
argini possa considerarsi un elemento di importanza tale da rendere legittima una 

ridefinizione dei tempi di consegna degli elaborati ai sensi dell’art.4 della convenzione; 

 l’emergenza epidemiologica da Covid-19 rende legittima una modifica del contratto ai sensi 
dell’art.106 comma 1 lettera c), in quanto circostanza imprevista e imprevedibile che 

comunque non altera la natura generale del contratto; 

 la richiesta di proroga è stata trasmessa nel periodo di validità del contratto in essere; 

  

SI RITIENE 
 

 congruo prorogare al 30 luglio 2021 la consegna degli elaborati della progettazione definitiva – 
data proposta dallo Studio Chiarini Associati nella nota PEC sopra citata – in considerazione di  

quanto sopra argomentato, della complessità dell’opera e dei tempi generali del 

procedimento; 

 

VISTO 

 

 il parere n. 125 del 27.04.2021 redatto dall’Ufficio Manutenzione e Irrigazione; 

 il parere in ordine alla legittimità e alla regolarità amministrativa del 03.05.2021; 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 a termini dell’art. 23 dello Statuto consortile, con la maggioranza richiesta ed all’unanimità; 

 
DELIBERA 

 

 di approvare, relativamente al progetto 725 “Interventi diretti alla riduzione del rischio idraulico 
ed al risanamento ambientale nei bacini del Fiume Topino e Torrente Chiona – 1° stralcio 2° 

lotto”,quanto segue: 

 Incarico professionale allo studio Chiarini Associati di Arezzo per la coprogettazione 
preliminare e definitiva per le opere in oggetto: 

- Proroga dei tempi contrattuali per la consegna del progetto definitivo delle opere al 30 
luglio 2021. 

 

 

 

                         IL DIRETTORE                                                                     IL PRESIDENTE 
                       Candia Marcucci                                                                   Paolo Montioni 

                                 F.to                                                                                      F.to 


