
CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA 
 

REGISTRO DELLE DETERMINE DIRIGENZIALI 

 

 DETERMINA N° 183 DEL 21 DICEMBRE 2021    

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014 -2020. 

Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 

Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C (2015) 4156 finale del 

12 giugno 2015. 

Regione Umbria D.D. n.9374 del 17/09/2018 

Misura 5 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità 

naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione 

Sottomisura 5.1 - Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre 

le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi 

catastrofici  

Tipologia d’intervento 5.1.1 - Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico 

tramite azioni di adeguamento/efficientamento dei corpi idrici superficiali 

Domanda di sostegno n.04250057769 del 27/05/20. 

Progetto esecutivo n.751 marzo 2019 “Sistemazione idraulica del bacino del 

Fosso Alveolo e affluenti nel Comune di Foligno - 4° stralcio.”. Importo del 

finanziamento € 1.500.000,00 – CUP E66E19000100002 - CIG 846823616B. 

Approvazione stato di avanzamento lavori n.2 e schema certificato di 

pagamento n.2. 
 

 

IL DIRETTORE 
 

PREMESSO CHE 

 

 la Regione Umbria, con D.D. n.7764 del 04/09/2020 trasmessa con pec.prot.n.151821 del 
07/09/2020 acquisita al prot.n.4798 del 07/09/2020, ha tra l’altro concesso il contributo di 

€.1.500.000,00 per la domanda di sostegno n.04250057769 del 27/05/2020 relativa al progetto 

esecutivo n.751 marzo 2019 - Integrazione dicembre 2019 - “Sistemazione idraulica del bacino del 

Fosso Alveolo e affluenti nel Comune di Foligno – 4° Stralcio”, per l’importo di finanziamento di 

€.1.500.000,00 CUP E66E19000100002; 

 con deliberazione del Presidente n.62/P del 21/09/2020, ratificata con deliberazione del Consiglio di 
amministrazione n.96/Ca del 28/09/2020, è stata approvata la determina a contrarre per 

l’affidamento dei lavori relativi agli interventi in oggetto, per un importo complessivo pari ad 

€.1.050.511,69, al netto dell’I.V.A; 

 con determina n.116 del 19/10/2020 il Consorzio ha indetto la gara di appalto mediante procedura 
negoziata, così come definito nella suddetta determina a contrarre, per un importo di € 

1.050.511,69 al netto dell’i.v.a.; 

 con determina n.140 del 09/12/2020 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all’Impresa 

Settembre Costruzioni Generali s.r.l. con sede in Fraz. Fiore Voc. Spagliagrano, 10 – 06059 Todi 
(PG) per un importo di € 978.205,46 oltre i.v.a.; 

 i lavori sono stai consegnati all’Impresa affidataria in data 22/03/2021; 
 

CONSIDERATO CHE 

 

 i lavori risultano sospesi in data 02/11/2021 come da relativo verbale di sospensione n.1; 

 alla data del 17/12/2021 risultano decorsi n.45 giorni di sospensione; 

 l’art.22 del capitolato speciale di appalto prevede al capoverso 4: “Qualora i lavori dovessero essere 
sospesi, anche con discontinuità, per un periodo superiore a quarantacinque giorni, 
l’Amministrazione corrisponderà comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla 
data di sospensione.”; 

 pertanto, l’Impresa ha diritto alla corresponsione del pagamento in acconto del 2° stato 
d’avanzamento lavori a tutto il 17/12/2021 relativo agli importi maturati fino alla data di sospensione; 

 l’Ufficio Direzione lavori ha redatto il 2° stato d’avanzamento lavori a tutto il 17/12/2021 per un 
importo complessivo di € 521.492,94 di cui: € 306.414,09 per lavori in appalto, € 57.083,79 per 

somme a disposizione, € 90.583,96 per spese generali e € 67.411,10 per i.v.a., come si evince dal 

quadro economico allegato; 

 l’Ufficio direzione lavori ha predisposto lo schema di certificato di pagamento n.2 per un importo di € 
140.409,30 i.v.a. compresa; 

 

 



VISTO 

 

 la delibera n.52/P del 13/12/2007 “funzioni di responsabilità”, per il Direttore del Consorzio inerente la 
separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali del Consorzio, a 

norma della L.R. n.30/04 e del vigente statuto consortile; 

 il parere n. 339 del 17.12.2021 redatto dall’Area Tecnica – Settore progettazioni, espropriazioni, 
direzione lavori e gestione GIS e Settore Manutenzione e Irrigazione; 

 il parere di legittimità e regolarità amministrativo-contabile del 21.12.2021 espressi al riguardo; 

 

DETERMINA 

 

 di approvare lo stato di avanzamento lavori n.2 e schema certificato di pagamento n.2, 
relativamente al Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014 -2020, relativamente a Reg. (UE) 

n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.Decisione di esecuzione della Commissione 

Europea n. C (2015) 4156 finale del 12 giugno 2015..Regione Umbria D.D. n.9374 del 17/09/2018. 
Misura 5 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi 

catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione. Sottomisura 5.1 - Sostegno a 

investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, 

avversità atmosferiche ed eventi catastrofici. nTipologia d’intervento 5.1.1 - Tutela e prevenzione del 

rischio idrogeologico tramite azioni di adeguamento/efficientamento dei corpi idrici superficiali. 

Domanda di sostegno n.04250057769 del 27/05/20. Progetto esecutivo n.751 marzo 2019 

“Sistemazione idraulica del bacino del Fosso Alveolo e affluenti nel Comune di Foligno - 4° stralcio.”. 

Importo del finanziamento € 1.500.000,00 – CUP E66E19000100002 - CIG 846823616B; 

 di imputare la spesa sul relativo Capitolo del Bilancio 2021 c/competenza che presenta le seguenti 

disponibilità: 
 

Stanziamento Cap. 799.84: P.S.R. per l'Umbria 2014 - 2020 - Misura 5 - 
Sottomisura 5.1 - Intervento 5.1.1 - Sistemazione idraulica del bacino del Fosso 

Alveolo ed affluenti in Comune di Foligno 4^ stralcio - PROGETTO ESECUTIVO 

N.751 DEL MARZO 2019 - PROGETTO 751 - 

830.822,13 

Spesa impegnata all'atto della Delibera -257.516,60 

Spesa prevista dalla presente Delibera -141.114,87 

Importo residuo 432.190,66 

 

 

IL DIRETTORE 
Dott.ssa Candia Marcucci 

F.to 


