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OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014 -2020. 

Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 

Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C (2015) 4156 finale 

del 12 giugno 2015. 

Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali. 

Sottomisura 4.3 - Sostegno a investimenti nell’infrastruttura necessaria allo 

sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della 

silvicoltura. 

Tipologia d’intervento 4.3.1 - Investimenti per la gestione della risorsa idrica 

al fine di rendere più efficiente l’uso irriguo. 

Domanda di sostegno n.04250058056 del 28/05/20. 

Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Piana di Trevi e 

Montefalco – Distretto di Cannaiola - ed ampliamento nella zona del Sedano 

Nero di Trevi, per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione 

delle perdite. - Intervento 4 della proposta progettuale. 

IV Lotto - Progetto esecutivo n.783 giugno 2019 – “Interventi di 

miglioramento della vasca di compenso di Colle Basso nel Comune di 

Trevi”. Importo del finanziamento €.306.000,00 – CUP E65D19000060008 

CIG: 8513835EE3. 

Approvazione dello stato finale nei rapporti Regione Umbria - Consorzio 

Bonificazione Umbra e della relazione acclarante “relazione e certificazione 

di liquidazione generale sui rapporti fra Regione Umbria e Consorzio 

Bonificazione Umbra”. 

 

 
 

 

IL DIRETTORE 
 

PREMESSO CHE 

 

 il Consorzio Bonificazione Umbra ha redatto il progetto esecutivo dal titolo: Ammodernamento 

dell'impianto di irrigazione a pioggia della Piana di Trevi e Montefalco – Distretto di Cannaiola - ed 

ampliamento nella zona del Sedano Nero di Trevi, per un uso più efficiente della risorsa idrica ed 

una riduzione delle perdite. - Intervento 4 della proposta progettuale IV Lotto - Progetto esecutivo 

n.783 giugno 2019 “Interventi di miglioramento della vasca di compenso di Colle Basso nel 
Comune di Trevi”, importo del finanziamento €.306.000,00 - CUP E65D19000060008; 

 il Consorzio Bonificazione Umbra ha approvato il progetto esecutivo con deliberazione del 

Consiglio n.46/CA del 24/06/19 ed ha presentato nel portale SIAN la domanda di sostegno 
n.94250128215 in data 11/07/19; 

 il Consorzio Bonificazione Umbra, a seguito istruttoria regionale, con deliberazione presidenziale 

n.8/P del 07/02/2020, ratificata con deliberazione del Consiglio n.37/CA del 26/03/2020, ha 

approvato in ultimo le integrazioni - Gennaio 2020 - al Progetto esecutivo n.783 giugno 2019 

“Interventi di miglioramento della vasca di compenso di Colle Basso nel Comune di Trevi”, 
importo del finanziamento €.306.000,00 - CUP E65D19000060008; 

 a seguito della revisione del progetto, il Consorzio ha presentato nel portale SIAN la domanda di 

rettifica n.04250024793 del 12/02/20 della domanda di sostegno n.94250128215 in data 

11/07/19; 

 a seguito della ulteriore istruttoria regionale, il Consorzio ha presentato nel portale SIAN la 

domanda di rettifica n.04250058056 del 28/05/20 della domanda di sostegno n.04250024793 

del 12/02/20; 

 la Regione Umbria, con D.D. n.8988 del 09/10/2020, trasmessa con pec.prot.n.179229 del 

13/10/2020 acquisita al prot.n.5558 del 15/10/2020, ha tra l’altro: 

 concesso il contributo di €.306.000,00 per la domanda di sostegno n.04250058056 del 

28/05/20 relativa al Progetto esecutivo n.783 giugno 2019 “Interventi di miglioramento della 
vasca di compenso di Colle Basso nel Comune di Trevi”, importo del finanziamento 

€.306.000,00 - CUP E65D19000060008; 

 



 ai sensi dell’art.11.4 del bando, stabilito in 22 mesi dalla data di notifica della concessione del 

contributo il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo e della 

rendicontazione dei lavori; 

 il quadro economico dei lavori prevede un importo totale dei lavori in appalto di € 205.240,23; 

 con deliberazione del Presidente n.68/P del 06/11/2020 è stata approvata la determina a 

contrarre per l’affidamento dei lavori relativi agli interventi in oggetto, per un importo complessivo 

stimato pari ad € 205.240,23, al netto dell’I.V.A, 

 Con Determina Dirigenziale n° 145 del 17/12/2020  sono stati aggiudicati definitivamente i lavori 

all’impresa Bagnoli SRL con sede in C/da Cerreto, sn – 86010 Castropignano (CB), per un 

importo contrattuale di 166.364,84 oltre IVA. 

 in data 05/03/2021 è avvenuta la consegna dei lavori, come attestato dal relativo verbale; 

 in data 03/09/2021 il Consorzio con D.D.n°141/21 ha approvato il 1° Stato d’avanzamento lavori a 

tutto il 17/05/2021 per un importo complessivo di € 192.271,07 di cui € 131.245,79 per lavori in 

appalto €.9.850,00 per Somme a Disposizione,  €.20.134,21 per Spese Generali e €.31.041,07 

per IVA; 

 in data 12/08/2022 il Consorzio con D.D.n°131/22 ha approvato il 2° Stato d’avanzamento lavori a 

tutto il 19/05/2022 per un importo complessivo di € 215.328,11 di cui: € 144.105,48  per lavori in 

appalto, €.16.610,05 per Somme a Disposizione,  €.20.134,21 per Spese Generali e €.35.357,42 
per IVA, come si evince dal quadro economico allegato; 

 l’Ufficio Direzione lavori ha redatto il 3°ed ultimo Stato d’avanzamento lavori a tutto il 12/10/2022 

per un importo complessivo di € 229.036,86 di cui: € 154.621,63 per lavori in appalto, 

€.16.610,05 per Somme a Disposizione, €.20.134,21 per Spese Generali e €.37.670,97 per IVA, 

come si evince dal quadro economico allegato; 

 l’Ufficio Direzione lavori ha redatto lo stato finale nei rapporti Consorzio Impresa per un importo di 

€.154.621,63-oltre IVA; 

 in data 24/03/2023-è stata redatta la relazione sul conto finale e il Certificato di regolare 

esecuzione 

 il Consorzio ha approvato con Determina n.85 del 11/05/2023 lo stato finale nei rapporti 

Consorzio-Impresa per un importo di €.154.621,63 oltre IVA, la Relazione sul conto finale e il 

Certificato di regolare esecuzione; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

 in data 30/08/2023 è stato redatto lo stato finale nei rapporti Regione Umbria - Consorzio 

Bonificazione Umbra per complessivi € 299.588,71; 

 in data 30/08/2023 è stata redatta la relazione acclarante “relazione e certificazione di 
liquidazione generale sui rapporti fra Regione Umbria e Consorzio Bonificazione Umbra” dalla 

quale risulta un credito residuo del Consorzio pari ad € 146.588,71; 

 

VISTO 

 

 la delibera n.52/P del 13/12/2007 “funzioni di responsabilità”, per il Direttore del Consorzio 

inerente la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali del 

Consorzio, a norma della L.R. n.30/04 e del vigente statuto consortile; 

 il parere n. 330 del 30.08.2023 dell’Area Tecnica – Settore progettazioni, respropriazioni, 

direzione lavori e gestione GIS e Settore manutenzione e irrgazione; 

 il parere del 30.08.2023 in ordine alla legittimità e alla regolarità amministrativa; 

 

DETERMINA 

 
 di approvare, relativamente al progetto “Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia 

della Piana di Trevi e Montefalco – Distretto di Cannaiola - ed ampliamento nella zona del 

Sedano Nero di Trevi, per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite. 

- Intervento 4 della proposta progettuale. IV Lotto - Progetto esecutivo n.783 giugno 2019 – 

“Interventi di miglioramento della vasca di compenso di Colle Basso nel Comune di Trevi”. 
Importo del finanziamento €.306.000,00 – CUP E65D19000060008.”, nell’ambito del Programma 

di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014 -2020. Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e 

del Consiglio. Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C (2015) 4156 finale del 
12 giugno 2015. Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali. Sottomisura 4.3 - Sostegno 

a investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e 

all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura. Tipologia d’intervento 4.3.1 - Investimenti per 

la gestione della risorsa idrica al fine di rendere più efficiente l’uso irriguo. Domanda di sostegno 

n.04250058056 del 28/05/20., lo stato finale nei rapporti Regione Umbria - Consorzio 

Bonificazione Umbra e della relazione acclarante “relazione e certificazione di liquidazione 

generale sui rapporti fra Regione Umbria e Consorzio Bonificazione Umbra”. 
 

IL DIRETTORE 
Dott.ssa Candia Marcucci 

F.to 


