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OGGETTO: 
Progetto esecutivo n.767 GIUGNO 2017 “Lavori di completamento degli 

interventi diretti alla riduzione del rischio idraulico ed al risanamento 

ambientale nei bacini del Fiume Topino e Torrente Chiona – 1° stralcio – 1° 

lotto ”, importo di finanziamento €.1.850.000,00. 

Approvazione del certificato di collaudo dei lavori. 
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OGGETTO: Progetto esecutivo n.767 GIUGNO 2017 “Lavori di completamento degli 

interventi diretti alla riduzione del rischio idraulico ed al risanamento 

ambientale nei bacini del Fiume Topino e Torrente Chiona – 1° stralcio – 1° 

lotto”, importo di finanziamento €.1.850.000,00. 

Approvazione del certificato di collaudo dei lavori. 
 

 
PREMESSO CHE 

 

− con delibera presidenziale n.40/P del 26/07/2017, ratificata dal Consiglio di Amministrazione del 
Consorzio Bonificazione Umbra con deliberazione 85/CA del 28/09/2017, sono stati affidati i lavori 

in oggetto all’impresa SEAS s.r.l. di Umbertide (PG), ai sensi dell’art. 57, c.5, let a) del D.Lgs. 12 

Aprile 2006 n.163, per un importo netto contrattuale di € 1.410.287,16 oltre i.v.a.; 

− in data 03/08/2017 è avvenuta la consegna dei lavori, come attestato da relativo verbale, a cui ha 
fatto seguito il concreto inizio degli stessi in data 09/08/2017; 

− con D.D. n°128 del 18/10/2017 il Consorzio ha approvato il 1° stato di avanzamento lavori a tutto il 
13/10/2017 per un importo complessivo di €.386.510,84 di cui €.296.176,89 per lavori in appalto e 

€.90.333,95 per somme a disposizione; 

− con D.D. n°155 del 28/12/2017 il Consorzio ha approvato il 2° stato di avanzamento lavori a tutto il 
12/12/2017 per un importo complessivo di €.783.385,09 di cui €.600.295,09 per lavori a misura ed 

€.183.090,00 per somme a disposizione; 

− con D.D. n°74 del 16/05/2018 il Consorzio ha approvato, ai sensi del comma n°2 dell’art.20 del 
C.S.A, il 3° stato di avanzamento lavori a tutto il 01/02/2018 per un importo complessivo di 

€.987.280,05 di cui €.754.275,08 per lavori a misura ed €.233.004,97 per somme a disposizione; 

− con D.D. n°99 del 04/07/2018 il Consorzio ha approvato il 4° stato di avanzamento lavori a tutto il 
22/06/2018 per un importo complessivo di €.1.334.074,16 di cui €.1.020.017,70 per lavori a misura 

ed €.314.056,46 per somme a disposizione; 

− con D.D. n°138 del 24/09/2018 il Consorzio ha approvato il 5° stato di avanzamento lavori a tutto il 
20/09/2018 per un importo complessivo di €.1.670.023,09 di cui €.1.277.449,83 per lavori a misura 

ed €.392.573,26 per somme a disposizione. 

− In data 30 ottobre 2018 i lavori sono stati ultimati come da verbale di ultimazione 

− l’Ufficio Direzione lavori ha redatto il 6° ed ultimo stato d’avanzamento lavori a tutto il 30/10/2018 
per un importo complessivo di € 1.831.694,13 di cui € 1.409.967,07 per lavori a misura ed 

€.421.727,06 per somme a disposizione; 

− in data 21/11/2018 l’ufficio direzione lavori ha redatto lo stato finale nei rapporti Consorzio-Impresa 
e in data 22/11/2018 ha redatto la Relazione sul conto finale per un importo di € 1.409.967,07 per 

lavori in appalto al netto del ribasso d’asta del 22,553% risultando un credito residuo dell’Impresa 
pari a €.7.049,84 oltre ad iva per ritenute assicurative; 

− Il Consorzio ha approvato con determinazione dirigenziale n.164 del 30/11/2018 lo stato finale e la 
relazione sul conto finale per complessivi € 1.409.967,07 per lavori in appalto al netto del ribasso 

medio del 22,553%; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

− in data 5/12/2018 il collaudatore tecnico-amministrativo Dr. Agr. Augusto Buldrini, incaricato dal 
Consorzio con D.D.n°115 del 4/10/2017, ha redatto il Certificato di collaudo; 

 

VISTO 
 

− il parere n. 300/18 del 11.12.2018 redatto dall’Area Tecnica – Settore progettazioni, espropriazioni, 
esecuzione lavori e gestione GIS; 

− il parere in ordine alla legittimità e alla regolarità amministrativa del 13.12.2018; 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
– a termini dell’art. 20 dello Statuto consortile, con la maggioranza richiesta ed all’unanimità; 

 
 

DELIBERA 

 

− di approvare, relativamente al Progetto esecutivo n.767 GIUGNO 2017 “Lavori di completamento 

degli interventi diretti alla riduzione del rischio idraulico ed al risanamento ambientale nei bacini del 
Fiume Topino e Torrente Chiona – 1° stralcio – 1° lotto”, il certificato di collaudo dei lavori. 

 

 

                     IL DIRETTORE                                                                            IL PRESIDENTE 
                   Candia Marcucci                                                                             Nalli Giuliano 

                              F.to                                                                                              F.to 


