

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### REGISTRO DEI VERBALI ANNO 2023

VERBALE N° 1	DEL	14	FEBBRAIO	2023
DELIBERAZIONE N° 28/CA	DEL	14	FEBBRAIO	2023

OGGETTO: Prog. 725 - "Interventi diretti alla riduzione del rischio idraulico ed al risanamento ambientale nei bacini del Fiume Topino e Torrente Chiona - 1° stralcio 2° lotto - Messa in sicurezza della città di Foligno"

C.U.P. E87B13000380002

Incarichi affidati alla R.T.P. Dott. Agr. Carlo SPORTOLARO e Studio Naturalistico Hyla S.n.c. di Spilinga C. & C. per consulenza agronomica e naturalistica per delle opere in oggetto:

- Approvazione dello schema per la "Modifica di atti contrattuali intervenuti tra il Consorzio della Bonificazione Umbra e il R.T.P. Dott. Agr. Carlo SPORTOLARO e Studio Naturalistico Hyla S.n.c. di Spilinga C. & C."

MONTIONI PAOLO	Presidente
LORETI MARCO	Vicepresidente Vicario
PROIETTI DOMENICO	Vicepresidente
ALLEORI ENZO	Consigliere
CALISTI MAURIZIO	Consigliere
FAZI LEONARDO	Consigliere
ZUCCARINI STEFANO	Consigliere
BURINI PAOLO	Revisore dei conti
GARGAGLI VALENTINA	Revisore dei conti
MERLETTI GIOVANNI	Revisore dei conti

PRESENTI	ASSENTI
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	

**OGGETTO:** Prog. 725 - "Interventi diretti alla riduzione del rischio idraulico ed al risanamento ambientale nei bacini del Fiume Topino e Torrente Chiona - 1° stralcio 2° lotto - Messa in sicurezza della città di Foligno"  
C.U.P. E87B13000380002

Incarichi affidati alla R.T.P. Dott. Agr. Carlo SPORTOLARO e Studio Naturalistico Hyla S.n.c. di Spilinga C. & C. per consulenza agronomica e naturalistica per delle opere in oggetto:

- Approvazione dello schema per la "Modifica di atti contrattuali intervenuti tra il Consorzio della Bonificazione Umbra e il R.T.P. Dott. Agr. Carlo SPORTOLARO e Studio Naturalistico Hyla S.n.c. di Spilinga C. & C."

#### PREMESSO CHE

- con Delibera n. 18 del 10/04/2017 il Consorzio ha preso atto degli esiti della conferenza dei servizi preliminare, indetta ai sensi della L.241/1990, e approvato il progetto preliminare delle opere in epigrafe, aggiornato al dicembre 2016, posto in discussione nella terza seduta della conferenza di servizi preliminare, per un importo complessivo di € 31.800.000,00;
- per la redazione del progetto definitivo delle opere è stato necessario affidare alcuni lavori e servizi tecnici, strumentali e specialistici di supporto alla progettazione, per i quali è stata fornita una prima stima per un importo complessivo pari ad € 526.000,00, al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali ove dovuti, approvata con delibera a contrarre n. 57/P del 13/11/2017;
- tra le attività propedeutiche e di supporto alla progettazione definitiva delle opere sopra menzionate era ricompresa la consulenza agronomica e ambientale, per l'importo complessivo stimato di € 26.000,00 oltre contributi previdenziali, se dovuti, ed IVA;
- con Determina Dirigenziale n. 63 del 13/04/2018 si è provveduto, tra l'altro, alla indizione della gara per l'affidamento del servizio relativo alla Consulenza Agronomica e Ambientale per un importo complessivo di € 26.000,00 (oltre contributi previdenziali, se dovuti, e IVA);
- con Determina Dirigenziale n. 75 del 16/05/2018 il Consorzio, a seguito della sopra menzionata gara, ha provveduto alla aggiudicazione definitiva dell'appalto al R.T.P. Dott. Sportolaro Carlo - Studio Naturalistico Hyla con sede in Via Olaf Palme, 8 - 06083 Bastia Umbra (PG), per un importo contrattuale di € 14.794,00 oltre contributi previdenziali, se dovuti, e IVA (CIG: 7453927725);
- in data 13.06.2018 è stata sottoscritta la convenzione tra il Consorzio e il R.T.P. Dott. Agr. Carlo SPORTOLARO e Studio Naturalistico Hyla S.n.c. di Spilinga C. & C. per servizi di consulenza agronomica e ambientale, inclusa la consulenza specialistica alle procedure di assoggettabilità a VIA e VAS per gli interventi in epigrafe;
- con nota PEC prot. n. 5478/18 del 26.09.2018 il Consorzio ha trasmesso al Comune di Spello l'istanza di variante al Piano Regolatore Generale per Opera Pubblica, finalizzata alla realizzazione della cassa di laminazione in loc. Fecioli, completa degli elaborati tecnici necessari;
- con nota PEC prot. n. 55065-2020 del 20.03.2020 (prot. CBU n.1028/20 del 23.03.2020) la Regione Umbria ha trasmesso la "Richiesta di avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS relativa al piano/programma 'Interventi diretti alla riduzione del rischio idraulico e al risanamento ambientale nei bacini del fiume Topino e del torrente Chiona - 1° stralcio - 2° lotto', nel territorio del Comune di Spello";
- con D.D. n.4239 del 20.05.2020 la Regione Umbria ha espresso, con prescrizioni, la non necessità di sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica il programma "Interventi diretti alla riduzione del rischio idraulico e al risanamento ambientale nei bacini del fiume Topino e del torrente Chiona - 1° stralcio - 2° lotto", nel territorio del Comune di Spello;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale del 29.04.2021 n.23 il Comune di Spello ha adottato la variante parziale al P.R.G. Parte Strutturale ai sensi dell'art.32 della L.R. N.1/2015, ha apposto il vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 10 c.2 del D.P.R. n.327/2001 ed ha approvato in variante al PRG Parte Strutturale art. 19 c.3 del D.P.R. n. 327/2001;
- con nota prot. n. 5549/20 del 14.10.2020 il Consorzio ha trasmesso alla Regione Umbria l'istanza per l'avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA per le opere in epigrafe, ai sensi dell'art.19 del d.lgs. 152/2006, completa degli allegati tecnici necessari;
- con D.D. n.4239 del 20.05.2020 la Regione Umbria ha disposto l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto in epigrafe;
- in data 31.01.2022 lo Studio Chiarini Associati ha trasmesso mediante nota PEC acquisita agli atti del Consorzio al prot. n. 488/22 del 01.02.2022, nei tempi stabiliti, quanto di competenza della progettazione definitiva degli interventi in epigrafe, inclusi gli studi di carattere pedologico, agronomico, sull'uso del suolo, nonché su flora, fauna ed ecosistema fluviale relativi alle aree interessate dagli interventi in oggetto;
- il Consorzio, a conclusione delle attività progettuali di competenza e della verifica di completezza

della progettazione eseguita, con Deliberazione n.61/CA del 27.06.2022 ha preso atto della Progettazione Definitiva delle opere – nelle more della verifica preventiva della progettazione e degli esiti della conferenza dei servizi decisoria – e ha disposto la trasmissione del progetto in questione al Commissario Straordinario delegato, evidenziando che il progetto comporta un impegno economico pari ad 42.000.000, maggiore di quello già assentito. Il progetto definitivo, accompagnato da note in merito al finanziamento, è stato trasmesso al Commissario Straordinario delegato in data 02.08.2022, con nota PEC prot. n.5586 dello stesso giorno;

- con nota e-mail del 21.09.2022 (prot. CBU n.6278/22 del 22.09.2022) l'Ing. Stefano Proietti Nodessi, in qualità di Direttore "Governo del territorio, ambiente, protezione civile" della Regione Umbria, ha sostenuto la necessità di acquisire il parere di una "expertise" sul progetto redatto;
- il Consorzio con Deliberazione n.96/CA del 27.09.2022 ha preso atto dell'aggiornamento della stima dei lavori e del conseguente Quadro Economico, a seguito delle disposizioni normative adottate per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, per un importo complessivo pari ad € 48.500.000,00 e ha disposto la trasmissione al Commissario Straordinario Delegato degli elaborati aggiornati, per la tempestiva comunicazione delle maggiori necessità di finanziamento. La Deliberazione richiamata e gli elaborati progettuali variati sono stati trasmessi al Commissario Straordinario delegato in data 04.10.2022, con nota PEC prot. n.6558 dello stesso giorno;
- ad oggi la struttura del Commissario Straordinario di Governo – Presidente della Regione Umbria – delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Umbria, sta provvedendo alle proprie valutazioni sul progetto redatto, finalizzate a stabilire le successive azioni da intraprendere;

#### **CONSIDERATO CHE**

- in data 13.12.2022 il Dott. Carlo Sportolaro con nota e-mail (prot. CBU n.17/23 del 03.01.2023) ha ribadito la richiesta – già formulata precedentemente per le vie brevi – di vedersi liquidate le somme residuali a loro spettanti e di procedere alla chiusura dell'incarico affidato;
- l'art.7 dell'atto contrattuale ad oggi in essere stabilisce che la rata di saldo – da liquidare a seguito della approvazione definitiva del progetto a seguito della esperita conferenza dei servizi decisoria – è pari al 20% (venti per cento) per un importo pari ad € 2.958,80;
- il Responsabile del Procedimento con nota e-mail del 26.12.2022 (prot. CBU n.17/23 del 03.01.2023) ha comunicato al Dott. Sportolaro la condotta che il Consorzio ha tenuto in situazioni analoghe, ossia di mantenere una quota parte a saldo della prestazione, abbassando la percentuale della rata conclusiva a non meno del 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale;
- in data 29.12.2022 il Dott. Carlo Sportolaro con nota e-mail (prot. CBU n.17/23 del 03.01.2023) si è espresso sulla soluzione prospettata di cui al punto precedente, ritenendola accettabile, proponendo di mantenere un importo di rata a saldo di € 800,00, pari al 5,41% dell'importo contrattuale;

#### **VALUTATO CHE**

- i professionisti incaricati hanno provveduto, ad oggi, ad eseguire le prestazioni richieste;
- ad oggi non è possibile prevedere tempi certi per l'indizione e lo svolgimento della necessaria conferenza dei servizi volta all'approvazione del progetto definitivo in oggetto per cause non imputabili né al procedimento a carico del Consorzio né ai progettisti e consulenti incaricati;
- per quanto sopra, è stato predisposto uno schema di modifica al contratto in essere (allegato alla presente) che prevede la corresponsione di una rata di saldo pari a € 800,00 (ottocento/00) – pari al 5,41% dell'importo contrattuale per ogni singolo affidamento – e le modalità di liquidazione delle somme dovute;

#### **VISTI**

- il parere istruttorio n. 26 del 23.01.2023 redatto dall'Area Tecnica – Settore Manutenzione e Irrigazione;
- il parere in ordine alla legittimità e alla regolarità amministrativa del 15.02.2023;

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- a termini dell'art. 23 dello Statuto consortile, con la maggioranza richiesta ed all'unanimità;

#### **DELIBERA**

- di approvare, relativamente al progetto 725 "Interventi diretti alla riduzione del rischio idraulico ed al risanamento ambientale nei bacini del Fiume Topino e Torrente Chiona – 1° stralcio 2° lotto – Messa in sicurezza della città di Foligno", quanto segue:  
Incarichi affidati alla R.T.P. Dott. Agr. Carlo SPORTOLARO e Studio Naturalistico Hyla S.n.c. di Spilinga C. & C. per consulenza agronomica e naturalistica per delle opere in oggetto;

- Approvazione dello schema per la “Modifica di atti contrattuali intervenuti tra il Consorzio della Bonificazione Umbra e il R.T.P. Dott. Agr. Carlo SPORTOLARO e Studio Naturalistico Hyla S.n.c. di SPILINGA C. & C.”.

**IL DIRETTORE**  
Candia Marcucci  
F.to

**IL PRESIDENTE**  
Paolo Montioni  
F.to