

# CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA

## REGISTRO DELLE DETERMINE DIRIGENZIALI

### DETERMINA N° 84 DEL 12 MAGGIO 2023

**OGGETTO:** PSR Umbria 2014-2020 Misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali"  
– Sottomisura 4.3 "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" Intervento 4.3.1 "Investimenti per la gestione della risorsa idrica al fine di renderne più efficiente l'uso irriguo".  
Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Piana di Trevi e Montefalco – Distretto di Cannaiola - ed ampliamento nella zona del Sedano Nero di Trevi, per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite – Intervento 5 della proposta progettuale.  
I Lotto - Progetto esecutivo n. 781: "Ampliamento dell'impianto di irrigazione nella zona del Sedano Nero in Comune di Trevi" – Importo finanziamento € 2.124.868,27 - CUP: E63F18000050008 - CIG: 903935688B  
Domanda di sostegno n° 14250044113  
Approvazione Stato di avanzamento lavori n°2 e schema Certificato di pagamento.

#### IL DIRETTORE

#### PREMESSO CHE

- con Determina Dirigenziale n. 178 del 20-12-2018 è stato nominato l'Ing. Paolo Rosi, Capo Settore Manutenzione e Irrigazione, quale Responsabile Unico del Procedimento del progetto in epigrafe;
- il Consorzio con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1/CA del 01-02-2021, ha approvato il progetto esecutivo n. 781 – "Ampliamento dell'impianto di irrigazione nella zona del Sedano Nero in Comune di Trevi";
- la Regione Umbria con nota prot. n. 151170 del 18-08-2021, acquisita agli atti del Consorzio al prot. n.5602/21 del 23-08-2021, trasmetteva la D.D. n. 8203 di concessione definitiva del contributo per un importo complessivo di € 2.124.868,27;
- con D.D. n. 45 del 16-02-2022 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva dei lavori di Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Piana di Trevi e Montefalco – Distretto di Cannaiola - ed ampliamento nella zona del Sedano Nero di Trevi, per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite – I Lotto - Progetto esecutivo n. 781: "Ampliamento dell'impianto di irrigazione nella zona del Sedano Nero in Comune di Trevi", all'operatore economico: S.E.A.S. s.r.l. con sede legale in Via Portella della Ginestra, 12 - Umbertide (PG) P.IVA 03078550542;
- con la medesima D.D. n. 45 del 16-02-2022 è stato approvato il Quadro economico rimodulato a seguito di aggiudicazione dei lavori;
- in data 13-05-2022 è stato sottoscritto il Contratto di Appalto per l'esecuzione dei lavori in oggetto N° REPERTORIO 03/2022, per un importo pari ad € 1.459.734,07 oltre IVA;
- in data 30/05/2022 è avvenuta la consegna dei lavori, come attestato da relativo verbale;
- in data 22/08/2022 i lavori hanno avuto concreto inizio, come attestato da relativo certificato;

#### CONSIDERATO CHE

- l'Impresa S.E.A.S. s.r.l. ha maturato il 2° Stato d'avanzamento lavori a tutto il 31-03-2023;
- l'ufficio Direzione Lavori ha redatto il 2° Stato d'avanzamento lavori a tutto il 31-03-2023, per un importo complessivo di € **742.439,82** di cui: € 608.557,23 per lavori in appalto ed € 133.882,59 per IVA, come si evince dal quadro economico allegato;
- l'ufficio Direzione lavori ha predisposto lo schema di Certificato di pagamento n° 2 per un importo di € 291.159,53 (IVA compresa);

#### VISTO

- la delibera n.52/P del 13/12/07 "funzioni di responsabilità" per il Direttore del Consorzio, inerente la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali del Consorzio,

- a norma della L.R. n.30/04 e del vigente Statuto consortile;
- il parere n. 170 redatto dall' Area Tecnica - Settore Manutenzione e Irrigazione;
- il parere in ordine alla legittimità e alla regolarità amministrativa del 12.05.2023;

#### DETERMINA

- di approvare, relativamente al PSR Umbria 2014-2020 Misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" – Sottomisura 4.3 "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" Intervento 4.3.1 "Investimenti per la gestione della risorsa idrica al fine di renderne più efficiente l'uso irriguo".  
Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Piana di Trevi e Montefalco – Distretto di Cannaiola - ed ampliamento nella zona del Sedano Nero di Trevi, per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite – Intervento 5 della proposta progettuale. I Lotto - Progetto esecutivo n. 781: "Ampliamento dell'impianto di irrigazione nella zona del Sedano Nero in Comune di Trevi" – Importo finanziamento € 2.124.868,27 - CUP: E63F18000050008 - CIG: 903935688B. Domanda di sostegno n° 14250044113., lo Stato di avanzamento lavori n°2 e schema Certificato di pagamento;
- di imputare la spesa complessiva sul relativo Capitolo del Bilancio di Previsione 2023 c/competenza che presenta le seguenti disponibilità:

- Stanziamento Cap. 799.82: Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Piana di Trevi e Montefalco - Distretto di Cannaiola - ed ampliamento della zona del sedano nero di Trevi, per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite - INTERVENTO 5 DELLA PROPOSTA PROGETTUALE - 1^ LOTTO AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DELLA ZONA DEL SEDANO NERO IN COMUNE DI TREVI - PROGETTO 781 -	1.468.205,27
- Spesa impegnata all'atto della Delibera	0,00
- Spesa prevista dalla presente Delibera	-292.990,73
- Importo residuo	1.175.214,54

**IL DIRETTORE**  
*Dott.ssa Candia Marcucci*  
F.to